

no 2022.gada 01.oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim

No.	Darbu apraksts	Sākums	Beigas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts				Tehniskā jauda GWh/d		Pieejamā jauda remondarbu laikā GWh/d		Piezīmes
				Incukalns UGS	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Ieeja	Izeja	Ieeja	Izeja	
1	PGV Rīga - Paņeveža											
1.1.	PGV Rīga - Paņeveža defektu apsekošana, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	21.04.2023	05.05.2023			X		90	65.1	3	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2793 https://umm.getbaltic.com/public-umm/2801 https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
1.2.	PGV atzara uz GRS Daugmale DN150 un pieslēgšanās mezgla pie PGV pārbūve.	21.04.2023	05.05.2023			X		90	65.1	3	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2798 https://umm.getbaltic.com/public-umm/2802 https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
2	PGV Pleskava - Rīga											
2.1.	PGV atzara uz GRS Ezeriems pieslēgšanās mezgla pie PGV Pleskava-Rīga pārbūve.	01.11.2022	15.12.2022				X	105	105	105	105	
2.2	Uzturēšanas darbi Krievijas Federācijā	16.05.2023	25.05.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3387
		28.05.2023	02.06.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3388
		27.06.2023	29.06.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3389
		04.07.2023	06.07.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3390
		25.07.2023	17.08.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3392
		28.08.2023	10.09.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3393
		08.10.2023	12.10.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3394
		14.10.2023	18.10.2023				X	126	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3397 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3396
		15.10.2023	18.10.2023				X	126	105	0	0	0
2.3	PGV Pleskava-Valdaja-Rīga iekšējā diagnostika Krievijas Federācijas teritorijā	19.10.2023	28.10.2023				X	105	105	52.5	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3398
2.4	Uzturēšanas darbi Krievijas Federācijā	29.10.2023	02.11.2023				X	105	105	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3399 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3400
		04.11.2023	08.11.2023				X	105	105	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3401 https://umm.getbaltic.com/public-umm/3402
3	PGV Izborska - Inčukalna PGK											
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGK remonts pretkorozijas izolācijas atjaunošana posmā	01.05.2023	30.09.2023				X	178.5	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2827
		01.10.2023	14.10.2023				X	160	0	0	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2830
		15.10.2023	31.10.2023				X	105	105	0	0	
		01.11.2023	15.12.2023				X	105	105	0	0	
3.2.	PGV Izborska - Inčukalna PGK iekšējā diagnostika Krievijas Federācijas teritorijā	03.04.2023	13.04.2023				X	157.5	52.5	52.5	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3386
4	PGV Vireši - Tallina											
4.1.	PGV Vireši - Tallina iekšējā diagnostika	01.10.2023	31.10.2023		X							
4.2.	PGV Vireši - Tallina defektu apsekošana, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	01.07.2023	31.07.2023		X							Iespējama ietekme uz ieejas/izejas punkta jaudām
5	PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnija											
5.1.	PGV atzara uz GRS Zakumuiža pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga- Inčukalna PGK I-līnijas pārbūve. PGV atzara pārbūve.	01.05.2023	31.05.2023			X		90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
5.2.	PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga- Inčukalna PGK I-līnijas pārbūve.	01.05.2023	15.06.2023			X		90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
5.3.	PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnija posma pārbūve.	01.05.2023	30.06.2023			X		90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
6	PGV Rīga - Inčukalna PGK II-līnija											
6.1.	PGV Rīga - Inčukalna PGK II-līnijas posma no virzuļu palaišanas kameras līdz pieslēgšanās mezgla pie Inčukalna PGK pārbūve	24.10.2022	31.10.2022				X	67.6	65.1	67.6	65.1	
		01.11.2022	09.12.2022				X	90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
6.2.	PGV atzara uz GRS Zakumuiža pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga- Inčukalna PGK II-līnijas pārbūve.	01.02.2023	20.03.2023			X		90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
6.3.	PGV atzara uz GRS Vangaži pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga- Inčukalna PGK II-līnijas pārbūve.	24.10.2022	31.10.2022				X	67.6	65.1	67.6	65.1	
		01.11.2022	09.12.2022				X	90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
6.4.	PGV Rīga - Inčukalna PGK II - līnijas defektu apsekošana un remonts, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	03.10.2022	31.10.2022				X	67.6	65.1	67.6	65.1	
		01.11.2022	15.04.2023				X	90	65.1	90	65.1	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960
7	Inčukalna PGK											
7.1	Sagāzētības sistēmas modernizācija	07.11.2022	25.12.2022		X			276	50	276	50	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3170
7.2	GPA 12z330 modernizācija (GPA Nr. 5 un Nr. 6)	01.05.2023	30.05.2023		X			0	106	0	106	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3302
7.3	KS2 krānu Nr. 27, 33, 42, 45 nomaņa; krāna Nr. 28 piedziņas maiņa.	20.10.2023	09.11.2023		X			272	0	147	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2807
		15.10.2023	09.11.2023		X			272	0	147	0	
7.4	GSP3 pirmās kārtas rekonstrukcija	10.11.2023	30.11.2023		X			272	0	272	0	
		01.12.2023	31.12.2023		X			210	0	210	0	
8	PGV Rīga - Daugavpils											
8.1	PGV Rīga - Daugavpils iekšējā diagnostika	02.01.2023	30.01.2023									
9	Pārējie											
9.1	PGV Minska-Viļņa rekonstrukcija un remontdarbi	10.07.2023	23.07.2023				X	126	0	52.5	0	https://umm.getbaltic.com/public-umm/3391