

## AS Conexus Baltic Grid plānotie remontdarbi no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

No.	Darbu apraksts	Sākums	Beigas	Dienas	Nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts							Tehniskā jauda GWh/d		Pieejmā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes		
						Inčukalna UGS	Vārskā	Balticconnector	Klemenai	Luhamaa	Klaipēda FSRU	Inčukalna FSRU	Santaka	leeja	Izeja	leeja		Izeja	
1	<b>PGV Rīga - Paneveža</b>																		
1.1.	PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana pēc diagnostikas rezultātiem	06.04.2024	21.04.2024	16	14-16				X					90	82	0	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R003_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R003_001</a>	
1.2.	PGV Rīga - Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	03.08.2024	25.08.2024	23	31-34				X					90	82	0	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R005_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R005_001</a>	
2	<b>PGV Vireši - Tallina</b>																		
2.1	PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana	01.07.2024	31.07.2024	31	27-31			X						78	65.4	5	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R009_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R009_001</a>	
2.2	PGV Vireši - Tallina iekšēja diagnostika	14.10.2024	27.10.2024	14	42-43			X						78	70.5	0	20	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=24032821X00000001379R001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=24032821X00000001379R001</a>	
3	<b>PGV Izborska - Inčukalna PGK</b>																		
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.04.2024	30.04.2024	30	14-18					X				157.5	0	126	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R019_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R019_001</a>	
3.2	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.05.2024	30.09.2024	153	19-40			X						78	65.4	70	50	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R019_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R019_001</a>	
		01.05.2024	30.09.2024	153	19-40				X					178.5	0	105	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002</a>	
		01.10.2024	17.10.2024	17	40-42				X						160	0	105	0	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002</a>
		18.10.2024	19.12.2024	63	42-51				X						105	105	105	30	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R015_002</a>
4	<b>Inčukalna PGK</b>																		
4.1.	KS Nr.2 krānu nomaiņa, caurulvada posma remonta darbi	21.10.2024	25.11.2024	36	43-49	X								246	51	147	51	<a href="https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R017_001">https://transparency.entsoe.eu/#/umm/unavailabilitygasfacilities?from=2023-10-01&amp;to=2029-04-06&amp;sumids=23062121X00000001379R017_001</a>	