

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.10.2024 līdz 31.12.2025

Nr.	Apraksts	Sākuma datums (gāzes diena)	Beigu datums (gāzes diena)	Dienu sk.	Gada nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts						Tehniskā jauda GWh/d		Pieejamā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes
						Inčukalna PGK	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Klaipēda FSRU	Inkoo FSRU	Santaka	Ieeja	Izeja	Ieeja	
1.	<b>Conexus - Pārvaldes gāzes vads (PGV) Rīga - Paneveža</b>															
1.1.	PGV Rīga- Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana(samazināts spiediens gāzesvadā līdz 16-20 bars)	01.07.2025	31.07.2025	31	31-35			X				90	82	0	0	
2.	<b>Conexus - PGV Vireši - Tallinna</b>															
2.1.	PGV Vireši - Tallina iekšēja diagnostika	14.10.2024	27.10.2024	14	42-43			X				78	70.5	0	20	
2.2.	PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana (samazināts spiediens gāzesvadā līdz 16-20 bars)	01.06.2025	30.06.2025	31	27-31			X				78	70.5	5	0	
3.	<b>Conexus - PGV Izborska – Inčukalna PGK</b>															
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.10.2024	17.10.2024	17	40-42							160	0	105	0	
		18.10.2024	19.12.2024	63	42-51			X				160	30	105	30	
		01.05.2025	31.08.2025	123	18-35			X				78	70.5	75	50	
3.2.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana. Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna Iz226	01.05.2025	30.06.2025	61	18-27				X			178.5	0	20	0	
		01.07.2025	31.07.2025	31	27-31			X				178.5	0	70	0	
		01.08.2025	31.08.2025	31	31-35			X				178.5	0	20	0	
4.	<b>Conexus - PGV Pleskava - Rīga</b>															
4.1.	Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna P126	01.09.2025	14.10.2025		36-42			X				78	70.5	78	50	
		01.09.2025	30.09.2025	44	36-40				X			178.5	0	20	0	
		01.10.2025	14.10.2025		40-42				X			160	0	20	0	
5.	<b>Conexus - PGV Rīga-Inčukalna PGK</b>															
5.1.	PGV Rīga- Inčukalna PGK 1.un 2. līnijas iekšējā diagnostika	01.12.2025	21.12.2025	21	49-51			X				90	82	90	70	
6.	<b>Conexus - Inčukalna PGK</b>															
6.1.	KS Nr.2 krānu nomaļa, cauruļvada posma remonta darbi	21.10.2024	25.11.2024	36	43-48	X						246	51	147	51	
6.2.	KS Nr.1 filtru seperatora Nr.3 uzstādīšana un pieslēgšana	01.07.2025	20.07.2025	20	27-29	X						74	128	74	128	
6.3.	Jauna kompresora pievienošana KsNr.1. Krānu Nr. 131 un Nr. 133 starpsavienojuma izbūve.	01.07.2025	20.08.2025	51	27-33	X						74	128	74	128	
6.4.	GSP Nr.3 rekonstrukcija (otrais posms - nav pieejami 19 urbumi)	01.01.2025	30.04.2025	120	1-18	X						272	51	210	51	
7	<b>Etering</b>															
7.1	PGV Tallina - Vireši iekšēja diagnostika	04.11.2024	17.11.2024	13	45-46			X				78	70.5	0	18	
7.2	KS Puiatu remontdarbi	09.06.2025	13.06.2025	5	23-24			X				78	70.5	5	0	
7.3	KS Paldiski remontdarbi	02.06.2025	06.06.2025	5	23			X				78	70.5	5	0	
7.4	PGV Tallina-Vireši posma remontdarbi, 1.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25			X				78	70.5	5	0	
7.5	PGV Tallina-Vireši posma remontdarbi, 2.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25			X				78	70.5	5	0	
7.6	PGV Tallina-Vireši posma remontdarbi, 3.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25			X				78	70.5	5	0	
7.7	PGV Viljandi-Puiatu posma izolācijas darbi (samazināts spiediens līdz 25 bar)	01.06.2025	30.06.2025	30	23-27			X				78	70.5	5	0	
8	<b>AmberGrid</b>															
8.1	PGV Ivaceviči-Vilnius-Ryga (DN500) iekšējā diagnostika posmā starp GMS Kiemenai un KS Paneveža	03.03.2025	29.03.2025	26	9-12			X				82	90	69.2	75.9	
8.2	PGV Vilņa-Panevežys-Rīga iespējamo defektu pārbaude un novēršana	09.04.2025	26.04.2025	17	15-17			X				82	90	50	50	
												116.6	N/A	59	N/A	
8.4	PGV Panevežys-Šiauliai II līnijas (DN1000) atrakšana un iespējamo defektu pārbaude posmā KS Paneveža- I/k 4MC	14.07.2025	19.07.2025	5	31							116.6	N/A	42.8	N/A	
8.5	PGV Šakiai-Jurbarkas (DN400) un PGV Tauragė-Klaipėda (DN400) iekšējā diagnostika	28.07.2025	23.08.2025	26	30-33			X				116.6	N/A	90.85	N/A	
8.6	Gāzesvada rekonstrukcija Polijas virzienā starp līnijas krānu Nr. 5 un Nr. 6	04.08.2025	10.08.2025	6	32					X		73.3	58.1	27.4	0	
8.7	Gāzesvada rekonstrukcija Polijas virzienā starp līnijas krānu Nr. 3 un Nr. 5	14.08.2025	29.08.2025	15	33-35					X		73.3	58.1	38.3	0	
8.10	PGV Šakiai-Jurbarkas (DN400) un PGV Tauragė-Klaipėda (DN400) atrakšana un iespējamo defektu pārbaude	22.09.2025	04.10.2025	12	38-39				X			116.6	N/A	90.85	N/A	
8.11	PGV Ivaceviči-Vilņa-Rīga iespējamo defektu pārbaude posmā starp līnijas krānu Nr. 20 un Nr.19	29.09.2025	04.10.2025	5	39			X				82	90	0	90	
9	<b>AB KN Energies</b>															
9.1.	KN LNG ikgadējie remontdarbi, 1.etaps	01.10.2024	04.10.2024	3	40				X			N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/23122221X0000000013740002_001">https://lip.gie.eu/details/23122221X0000000013740002_001</a>
9.2.	KN LNG ikgadējie remontdarbi, 2.etaps	07.04.2025	12.04.2025	5	15				X			N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740001_001">https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740001_001</a>
9.3.	Kritisko iekārtu apkope	14.07.2025	19.07.2025	5	29				X			N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740002_001">https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740002_001</a>
9.4.	KN LNG ikgadējie remontdarbi, 3.etaps	06.10.2025	09.10.2025	3	41				X			N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740003_001">https://lip.gie.eu/details/24062721X0000000013740003_001</a>
10	<b>Gasgrid</b>															
10.1	KS Inkoo ikgadējie remontdarbi	12.05.2025	25.05.2025	14	20-21			X				70.5	78	55.4	78	<a href="https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2024-06-01&amp;operator=Gasgrid%20Finland&amp;to=2026-01-01">https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2024-06-01&amp;operator=Gasgrid%20Finland&amp;to=2026-01-01</a>
11	<b>Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy</b>															
11.1.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	04.12.2024	05.12.2024	2	49				X			0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/23122766X00000000027Z002_002">https://lip.gie.eu/details/23122766X00000000027Z002_002</a>
11.2.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	23.01.2025	23.01.2025	0.5	4				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z001_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z001_001</a>
11.3.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	24.02.2025	24.02.2025	0.5	9				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z002_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z002_001</a>
11.4.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	28.03.2025	28.03.2025	0.5	13				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z003_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z003_001</a>
11.5.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	08.05.2025	09.05.2025	2	19				X			0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z004_002">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z004_002</a>
11.6.	Inkoo LNG termināla "dry-dock" apkope	14.08.2025	28.09.2025	46	33-39				X			0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24032566X000000000027Z001_001">https://lip.gie.eu/details/24032566X000000000027Z001_001</a>
11.7.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	08.08.2025	08.08.2024	1	32				X			0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z005_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z005_001</a>
11.8.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	28.10.2025	28.10.2025	0.5	44				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z006_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z006_001</a>
11.9.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	25.11.2025	25.11.2025	0.5	48				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z007_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z007_001</a>
11.10.	Inkoo LNG termināla ikgadējie remontdarbi	20.12.2025	20.12.2025	0.5	51				X			0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z008_001">https://lip.gie.eu/details/24062766X000000000027Z008_001</a>