

Publikācijas datums: 12.07.2022.

Darbi AS "Conexus Baltic Grid" pārvades sistēmā no 2022.gada 12.jūlija līdz 2022. gada 24. oktobrim

Nr	Aktivitāte	Darbu veikšanas vieta	Ietekmētais ieejas/izejas punkts	Darbu sākuma datums	Darbu beigu datums	Pieejamā jauda (kWh/dienā), virziens		Pārtraukuma veids	Publikācijas
						leeja	Izeja		
1.	Gāzesvada atjaunošanas darbi	PGV Rīga -Inčukalns 1 līnija	Kemenai	09.06.2022.	02.07.2022.	Bez ietekmes uz ieejas/izejas punkta jaudām		Plānots	
2.	Gāzesvada atjaunošanas darbi	PGV Rīga -Inčukalns 2 līnija	Kemenai	04.07.2022.	03.08.2022	Bez ietekmes uz ieejas/izejas punkta jaudām		Plānots	
3.	Gāzesvada atjaunošanas darbi	PGV Valdaja – Pleskava (darbi Krievijas Federācijas pārvades sistēmā)	Luhamaa	07.07.2022.	20.07.2022.	0	0	Neplānots	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2891
4.	Gāzesvada atjaunošanas darbi	PGV Valdaja – Pleskava (darbi Krievijas Federācijas pārvades sistēmā)	Luhamaa	18.08.2022.	02.09.2022.	0	0	Neplānots	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2709
5.	Gāzesvada atjaunošanas darbi	PGV Izborska – Inčukalns	Luhamaa	01.05.2022.	31.07.2022.	158 000 000	0	Plānots	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2786
6.	Virzuļa kameras montāža	PGV Valdaja – Pleskava (darbi Krievijas Federācijas pārvades sistēmā)	Luhamaa	01.10.2022.	09.10.2022.	0	52 500 000	Plānots	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2021
7.	Virzuļa kameras demontāža	PGV Valdaja – Pleskava (darbi Krievijas Federācijas pārvades sistēmā)	Luhamaa	19.10.2022.	24.10.2022.	0	105 000 000	Plānots	https://umm.getbaltic.com/public-umm/2018