

no 2022.gada 01.oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim

No.	Darbu apraksts	Sākums	Beigas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts					Tehniskā jauda GWh/d		Pieejamā jauda remonardu laikā GWh/d		Piezīmes
				Incukalns UGS	Balticconnector	Kiemena	Luhamaa	Klaipeda	Ieeja	Izeja	Ieeja	Izeja	
1	PGV Rīga - Paneveža												
1.1.	PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	21.04.2023	05.05.2023			X			90	65.1	3	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2793">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2793</a> <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2801">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2801</a> <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
1.2.	PGV atzara uz GRS Daugmale DN150 un pieslēgšanās mezgla pie PGV pārbūve.	21.04.2023	05.05.2023			X			90	65.1	3	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2798">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2798</a> <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2802">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2802</a> <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
2	PGV Pleskava - Rīga												
3	PGV Izborska - Inčukalna PGK												
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGK remonts pretkorozijas izolācijas atjaunošana posmā	01.05.2023	30.09.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3490">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3490</a>
		01.10.2023	14.10.2023			X			160	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3491">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3491</a> ; <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3493">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3493</a>
		15.10.2023	31.10.2023			X			105	105	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3492">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3492</a>
		01.11.2023	15.12.2023			X			105	105	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3492">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3492</a>
4	PGV Vireši - Tallina												
4.1.	PGV Vireši - Tallina iekšējā diagnostika	01.10.2023	31.10.2023		X								
4.2.	PGV Vireši - Tallina defektu apsekošana, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	01.07.2023	31.07.2023		X								Iespējama ietekme uz ieejas/izejas punkta jaudām
5	PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnija												
5.1.	PGV atzara uz GRS Zaķumuiža pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnijas pārbūve. PGV atzara pārbūve.	01.08.2023	31.08.2023			X			90	65.1	90	65.1	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
5.2.	PGV atzara uz GRS Vangaži un pieslēgšanās mezgla pie PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnijas pārbūve.	01.08.2023	15.09.2023			X			90	65.1	90	65.1	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
5.3.	PGV Rīga - Inčukalna PGK I-līnija posma pārbūve.	01.05.2023	30.06.2023			X			90	65.1	90	65.1	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
6	PGV Rīga - Inčukalna PGK II-līnija												
6.1.	PGV Rīga - Inčukalna PGK II - līnijas defektu apsekošana un remonts, pretkorozijas izolācijas atjaunošana	01.11.2022	20.07.2023			X			90	65.1	90	65.1	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960">https://umm.getbaltic.com/public-umm/2960</a>
7	Inčukalna PGK												
7.1.	GPA 12x330 modernizācija (GPA Nr. 5 un Nr. 6)	01.05.2023	30.05.2023	X					0	106	0	106	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3302">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3302</a>
7.2.	KS2 krānu Nr. 27, 33, 42, 45 nomaina; krāna Nr. 28 piedziņas maiņa.	20.10.2023	09.11.2023	X					272	0	147	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3483">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3483</a>
		15.10.2023	09.11.2023	X					272	0	147	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3483">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3483</a>
		10.11.2023	30.11.2023	X					272	0	272	0	
7.3.	GSP3 pirmās kārtas rekonstrukcija	01.12.2023	31.12.2023	X					210	0	210	0	
8	Pārējie												
8.1.	PGV Minska-Viņa rekonstrukcija un remontdarbi	10.07.2023	23.07.2023			X			126	0	52.5	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3391">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3391</a>
8.2.	Apkopes darbi Klaipēdas SDG	06.05.2023	09.05.2023				X		122	-	0	-	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3256">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3256</a>
8.3.	PGV Pleskava-Valdaja uzturēšanas darbi Krievijas Federācijā	16.05.2023	25.05.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3387">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3387</a>
		28.05.2023	02.06.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3388">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3388</a>
		27.06.2023	29.06.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3389">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3389</a>
		04.07.2023	06.07.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3390">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3390</a>
		25.07.2023	17.08.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3392">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3392</a>
		28.08.2023	10.09.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3393">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3393</a>
		08.10.2023	12.10.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3394">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3394</a>
		14.10.2023	15.10.2023			X			126	0	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3397">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3397</a> ; <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3396">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3396</a>
		15.10.2023	18.10.2023			X			126	105	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3395">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3395</a>
		8.4.	PGV Pleskava-Valdaja-Rīga iekšējā diagnostika Krievijas Federācijas teritorijā	19.10.2023	28.10.2023			X			105	105	52.5
8.5.	PGV Pleskava-Valdaja uzturēšanas darbi Krievijas Federācijā	29.10.2023	02.11.2023			X			105	105	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3399">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3399</a> ; <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3400">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3400</a>
		04.11.2023	08.11.2023			X			105	105	0	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3401">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3401</a> ; <a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3402">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3402</a>
8.6.	PGV Izborska - Inčukalna PGK iekšējā diagnostika Krievijas Federācijas teritorijā	03.04.2023	13.04.2023			X			157.5	52.5	52.5	0	<a href="https://umm.getbaltic.com/public-umm/3386">https://umm.getbaltic.com/public-umm/3386</a>