

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.01.2026 līdz 31.12.2026

Nr.	Apraksts	Sākuma datums (gāzes diena)	Beigu datums (gāzes diena)	Dienu sk.	Ietekmētais starpsavienojuma punkts							Tehniskā jauda* GWh/d		Pieejamā jauda* remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes
					Inčukalna PGK	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Klaipēda FSRU	Inkoo FSRU	Santaka	leeja	Izeja	leeja	Izeja	
1.	Conexus															
1.1.	PGV Rīga - Paneveža defektu novēršana	01.08.2026	31.08.2026	31			X					90	82	0	0	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2026-01-01&isLatestVersion=Yes&operator=Conexus%20Baltic%20Grid%20ISC&timezone=EET&to=2027-01-01
1.2.	PGV Vīreši-Tallina defektu novēršana	01.07.2026	31.07.2026	31		X						78	70.5	5	0	
1.3.	PGV Izborska – Inčukalna PGK un PGV Pleskava - Rīga iekšējā diagnostikaiekšējā diagnostika	01.07.2026	31.07.2026	31				X				178.5	0	0	0	
1.4.	PGV Rīga-Inčukalna PGK defektu novēršana	04.04.2026	31.10.2026	211			X					78	70.5	5	0	
1.5.	KS2 krānu mezgla Nr. 34, 34" un Nr. 35 rekonstrukcija.	01.05.2026	31.05.2026	31	X							90	82	90	65	
1.6.	Kolektors KC2 - GSP3 posma maiņa,	01.05.2026	30.06.2026	61	X							74	126	74	115.5	
2.	Elering															
2.1.	PGV Vīreši-Tallina izolācijas miņa (pressure reduced to 20-22 barg)	01.07.2026	31.07.2026	30		X						78	70.5	5	0	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2026-07-01&isLatestVersion=Yes&operator=Elering&timezone=EET&to=2026-08-02
2.2.	PGV Vīreši-Tallina sekcijas aizvietošanas darbi I (PGV daļas nomaiņa)	06.07.2026	19.07.2026	14		X						78	70.5	5	0	
2.3.	PGV Vīreši-Tallina sekcijas aizvietošanas darbi II (PGV daļas nomaiņa)	20.07.2026	26.07.2026	7		X						78	70.5	5	0	
2.4.	Paldiski KS ikgadējā apkope	06.07.2026	12.07.2026	7		X						78	70.5	5	0	
2.5.	Puīlatu CS yearly maintenance	13.07.2026	19.07.2026	7		X						78	70.5	5	0	
3.	AmberGrid															
3.1.	PGV Paneveža-Šiauliai otrās līnijas un PGV Šiauliai-Kuršēnai iekšējās tīrīšanas darbi	01.06.2026	05.06.2026	5					X			-	116.7	-	85.09	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummid=25063021X000000001308D001
3.2.	PGV Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda iekšējā diagnostika.	05.10.2026	23.10.2026	19					X			-	116.7	-	94.52	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummid=25063021X000000001308D002
3.3.	PGV Panevėžys-Šiauliai II līnijas (DN1000) atrakšana un iespējamo defektu pārbaude posmā KS Paneveža- /K 4MC	12.10.2026	16.10.2026	5					X			-	116.7	-	40.86	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-01&timezone=EET&to=2027-01-01&ummid=25063021X000000001308D003
4.	AB KN Energies															
4.1.	Ikgadējā terminālā apkope No1	01.04.2026	03.04.2026	3					X			-	120	-	0	https://rip.gie.eu/details/25063021X0000000013740001_001
4.2.	Ikgadējā terminālā apkope No2	12.10.2026	17.10.2026	6					X			-	120	-	0	https://rip.gie.eu/details/25063021X0000000013740002_002
5.	Gasgrid															
5.1.	Inkoo KS ikgadējie remontdarbi	18.05.2026	24.05.2026	7		X						70.5	78	55.4	78	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2026-01-01&operator=Gasgrid%20Finland&to=2026-12-31
6.	Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy															
6.1.	Ikgadējā terminālā apkope	13.01.2026	13.01.2026	0.5					X				140		70	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272001_001
6.2.	Ikgadējā terminālā apkope	21.03.2026	21.03.2026	0.5					X				140		70	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272002_001
6.3.	Ikgadējā terminālā apkope	22.04.2026	22.04.2026	1					X				140		0	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272003_002
6.4.	Ikgadējā terminālā apkope	22.09.2026	23.09.2026	2					X				140		0	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272004_001
6.5.	Ikgadējā terminālā apkope	17.11.2026	17.11.2026	0.5					X				140		70	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272005_002
6.6.	Ikgadējā terminālā apkope	17.12.2026	17.12.2026	0.5					X				140		70	https://rip.gie.eu/details/25063066X0000000000272006_001

* Jauda norādīta no darbu iniciatora skatu punkta