

Baltijas - Somijas reģiona plānotie remontdarbi no 01.01.2027 līdz 31.12.2027

Nr.	Apraksts	Sākuma datums (gāzes diena)	Beigu datums (gāzes diena)	Dienu sk.	Ietekmētais starpsavienojuma punkts						Tehniskā jauda* GWh/d		Pļejamā jauda* remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes	
					Inčukalna PGK	Balticconnector	Kļemenai	Luhamaa	Kļaipēda FSRU	Inkoo FSRU	Santaka	Ieeja	Izeja	Ieeja		Izeja
1.	Conexus															
1.1.	PGV Rīga - Papeveža defektu novēršana	01.09.2027	30.09.2027	30			X					90	82	5	0	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2027-01-01&isLatestVersion=Yes&operator=Conexus%20Baltic%20Grid%20ISC&to=2027-12-31
1.2.	PGV Bērzkrogs-Tallina defektu novēršana	01.07.2027	31.07.2027	31		X						78	70.5	5	0	
2.	Elering															
2.1.	PGV Tallinn-Vireši (Tallinn-Bērzkrogs) sekcijas remonts I (sekcijas nomaiņa)	05.07.2027	18.07.2027	14		X						78	70.5	5	0	
2.2.	PGV Tallinn-Vireši (Tallinn-Bērzkrogs) sekcijas remonts II (sekcijas nomaiņa)	19.07.2027	25.07.2027	7		X						78	70.5	5	0	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2027-07-01&isLatestVersion=Yes&operator=Elering&timezone=FET&to=2027-08-01
2.3.	Paldiski KS ikgadējā apkope	05.07.2027	11.07.2027	7		X						78	70.5	5	0	
2.4.	Puiatu KS ikgadējā apkope	19.07.2027	25.07.2027	7		X						78	70.5	5	0	
2.5.	PGV Tallinn-Vireši (Tallinn-Bērzkrogs) izolācijas darbi (samazināts spiediens)	01.07.2027	31.07.2027	31		X						78	70.5	5	0	
3.	AmberGrid															
3.1.	Verifikācija pēc intensīviem mērījumiem uz GPV Panevėžys-Šiauliai starp bloku krānu stacijām Nr. 1 un 4.	06.09.2027	25.09.2027	20					X			116.6	NA	107.3	NA	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2027-01-01&operator=Amber%20Grid&timezone=FET&to=2028-01-01&ummid=26061721X000000001308D001
4.	AB KN Energies															
4.1.	Ikgadējā apkope No. 1	06.04.2027	08.04.2027	3					X			116.6	NA	0	NA	https://rip.gie.eu/details/26061221X0000000013740001_001
4.2.	Ikgadējā apkope No. 2	18.10.2027	21.10.2027	4					X			116.6	NA	0	NA	https://rip.gie.eu/details/26061221X0000000013740002_001
5.	Gasgrid															
5.1.	Inkoo KS ikgadējie remontdarbi	17.05.2027	26.05.2027	10		X						70.5	78	55.4	78	https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?events=Active&from=2027-05-16&isLatestVersion=Yes&operator=Gasgrid%20Finland&timezone=FET&to=2027-05-29
6.	Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy															
6.1.	Annual terminal maintenance	23.02.2027	23.02.2027	0.5						X		NA	140	NA	70	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272001_001
6.2.	Annual terminal maintenance	27.04.2027	27.04.2027	1.0						X		NA	140	NA	0	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272002_001
6.3.	Annual terminal maintenance	29.06.2027	29.06.2027	1						X		NA	140	NA	70	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272003_001
6.4.	Annual terminal maintenance	24.08.2027	25.08.2027	2.0						X		NA	140	NA	0	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272004_002
6.5.	Annual terminal maintenance	30.11.2027	30.11.2027	0.5						X		NA	140	NA	70	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272005_001
6.6.	Annual terminal maintenance	28.12.2027	28.12.2027	0.5						X		NA	140	NA	70	https://rip.gie.eu/details/26061266X000000000272006_001

* Jauda norādīta no darbu iniciatora skatu punkta