
Publikācijas datums: 29.06.2020. 
 

Darbi AS “Conexus Baltic Grid” pārvades sistēmā līdz 2020. gada 1. oktobrim  (atjaunināta informācija 29.06.2020.) 

Nr. Aktivitāte Darbu veikšanas vieta Ietekmētais 
ieejas/izejas punkts 

Darbu 
sākuma 
datums  

Darbu beigu 
datums  

Pieejamā jauda (kWh/dienā): 
virziens 

Pārtraukuma 
veids 

Ieeja Izeja 

1. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

PGV Pleskava - Rīga Luhamaa 01.03.2020
. 

31.03.2020. 105 000 000 73 500 000 Neplānots 

2. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

PGV Pleskava - Rīga Luhamaa 01.04.2020
. 

30.04.2020. 80 000 000 52 500 000 Neplānots 

3. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

PGV Pleskava - Rīga Luhamaa 01.05.2020
. 

19.08.2020. 85 000 000 0 Neplānots 

4. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

PGV Pleskava - Rīga Luhamaa 20.08.2020
. 

31.08.2020. 0 52 500 000 Neplānots 

5. Virzuļa kameras 
pieslēgšana 

PGV Valdaja – 
Pleskava (darbi 
Krievijas Federācijas 
pārvades sistēmā) 

Luhamaa 20.08.2020
. 

31.08.2020. 0 52 500 000 Plānots 

6. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

PGV Pleskava - Rīga Luhamaa 01.09.2020
. 

30.09.2020. 85 000 000 0 Neplānots 

7. Krāna uz GRS 
Valmiera-1 
rekonstrukcija 

PGV Vireši - Tallina Izejas punkts Latvijas 
lietotāju apgādei 
(GRS Valmiera-1) 

01.05.2020
. 

31.05.2020 Gāzes padeve tiks nodrošināta 
caur GRS Valmiera-2 

Plānots 

Balticconnector 
 

Iespējama ietekme uz 
ieejas/izejas punkta jaudām 

8. Krāna uz GRS 
Palsmane 
rekonstrukcija 

PGV Pleskava – Rīga Izejas punkts Latvijas 
lietotāju apgādei 
(GRS Palsmane) 

08.06.2020
. 

30.06.2020.  Gāzes padeves nodrošināšanai 
tiks izstrādāts atsevišķs 
risinājums 

Plānots 

Luhamaa 85 000 000 0 

9. Gāzesvada 
atjaunošanas 
darbi 

Gāzesvada atzars uz 
GRS Sloka 

Izejas punkts Latvijas 
lietotāju apgādei 
(GRS Sloka) 

23.03.2020 30.09.2020 Gāzes padevi nodrošina AS 
Gaso 

Plānots 



10. GRS 
rekonstrukcija 

GRS Brocēni Izejas punkts Latvijas 
lietotāju apgādei 
(GRS Brocēni) 

20.04.2020 21.04.2020 Gāzes padeve ierobežotā 
apjomā līdz 2 000 m3/h  

Plānots 

11. Reducēšanas 
mezgla 
rekonstrukcija 

GRS Rīga-3 Izejas punkts Latvijas 
lietotāju apgādei 
(GRS Rīga-3) 

01.07.-06.07.2020  Gāzes padeve līdz 80 000 
m3/h tiks nodrošināta caur 
GRS Ziemeļi.  

Plānots 

 


